



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI APPALTO

Ex art.120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

STAZIONE APPALTANTE	Palazzo Reale Di Napoli
OGGETTO	<i>Intervento di sostituzione delle strutture di supporto delle bandiere e di sostituzione dei marmi deteriorati presenti sulla Balconata con affaccio su Piazza Plebiscito e sul Giardino Pensile</i> Contratto n. 90 del 01/08/2023 - Importo € 33.000,00 oltre IVA CUP: F67E18000330001- CIG: Z093B758FB
RUP	Arch. Almerinda Padricelli, decreto di nomina n. 15 del 30/11/2021
AGGIUDICATARIO	CARANNANTE SRL, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli- P. Iva: 07171750636
IMPORTO CONTRATTO INTEGRATIVO	€ 16.000,00 oltre IVA
CIG	Z673C151F7

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del Plebiscito n.1

PREMESSO CHE:

- con contratto di appalto prot.n. 90 del 01/08/2023, il Palazzo Reale di Napoli affidava alla ditta CARANNANTE SRL, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli - P. Iva: 07171750636 l'intervento di sostituzione delle strutture di supporto delle bandiere e di sostituzione dei marmi deteriorati sulla Balconata con affaccio su Piazza Plebiscito e sul Giardino Pensile, per un importo pari ad di € 33.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri intrinseci della sicurezza;
- durante l'esecuzione dell'appalto di cui il predetto contratto, per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica, si rendeva necessario un intervento di restauro conservativo della cerchiatura metallica e della sottostante chiodatura della parasta presente nella Sala n.2 – Sala del Corpo Diplomatico - del complesso museale, al fine tutelare l'incolumità del personale e degli addetti ai lavori ivi impegnati;
- la necessità rilevata ha determinato un aumento del corrispettivo inizialmente pattuito pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) comprensivo di oneri intrinseci della sicurezza, oltre IVA al 22%, come da preventivo acquisito agli atti con prot. n.2139-A del 01/08/2023, somma comunque non eccedente il 50 % del valore del contratto su indicato;
- l'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *“i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterati per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici”;*
 - 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”;*



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- l'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede inoltre che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”*;

- il Palazzo Reale di Napoli, ricorrendo le circostanze previste dalla normativa richiamata, intende procedere all'affidamento dei lavori supplementari al contratto in essere;

Tutto ciò premesso l'anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre

TRA LE PARTI

- **Palazzo Reale di Napoli**, con sede in Piazza Plebiscito n.1, C.f.: 95220960637, in persona del Direttore e rappresentate legale Mario Epifani, C.F.: PFMRA74E08H501N;

Stazione appaltante

- **Carannante SRL**, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli- P. Iva: a: 07171750636, in persona del legale rappresentante sig. Andrea Carannante- CF: CRNDR83S07F839W

Esecutore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto:

Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto citato in premessa, secondo la normativa vigente richiamata, affida alla ditta CARANNANTE SRL, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli- P. Iva: 07171750636, in persona del rappresentante legale, sig. Andrea Carannante -CF: CRNDR83S07F839W, che assume di espletare il lavoro agli stessi patti e condizioni della stipula prot. n. 90 del 01/08/2023, l'espletamento delle attività supplementari relative al contatto indicato in premessa.

Art.2 Importo oggetto del contratto integrativo:

L'importo del presente atto risulta pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA al 22% pari ad € 3.520,000 (tremilacinquecentoventi/00) per un importo totale di € 19.520,00 (diciannovemilacinquecento/20).

L'importo è stato calcolato in relazione alle necessarie attività supplementari che interessano l'intervento di restauro conservativo della cerchiatura metallica e della sottostante chiodatura della parasta, presente nella Sala n. 2 (Sala del Corpo Diplomatico) del sito museale.

In particolare i lavori supplementari attengono a:

- la pulizia dell'area di lavoro mediante spazzola abrasiva;
- la messa in sicurezza del piperno;
- lo smontaggio del capochiave della cerchiatura a lato destro e del cuneo della chiodatura;
- lo smontaggio della cerchiatura lato destro e del paletto di chiodatura;
- il trasporto degli elementi metallici in officina per il restauro;
- il ripristino delle capacità funzionali degli elementi, con eventuale integrazione della parte non ripristinabile;
- il trattamento di protezione superficiale delle superfici con appositi prodotti;
- il rimontaggio degli elementi restaurati nella parasta della suddetta Sala n. 2;
- la messa in tensione della cerchiatura e della chiodatura;



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- il ripristino della muratura;
- il ripristino della linearità della parete;
- la pitturazione conclusiva delle parti interessate dall'intervento.

Art. 3 Elezione di domicili

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli- P. Iva: 07171750636.

La Stazione Appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Napoli in Piazza Plebiscito n. 1-80132.

Art. 4 Foro competente

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Napoli.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Il CIG è il seguente: Z673C151F7

Il presente atto è composto da n.3 (tre) pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

CARANNANTE SRL
In persona del legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE
Dott. Mario Epifani