



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI APPALTO

Ex art.120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

STAZIONE APPALTANTE	Palazzo Reale Di Napoli
OGGETTO	Fornitura e sostituzione di alcuni apparati elettrici ed elettromeccanici, necessarie al ripristino dell'impianto di Orologeria da Torre e Campane, esistente nel sito museale Contratto n. 2 del 19/01/2023 – Importo € 3.900,00 oltre IVA – CIG: ZA83980476
RUP	Dott. Mario Epifani
AGGIUDICATARIO	QS AUDIO SRLS, con sede alla via Epomeo Il Trav. n. 3 -80126 Napoli - P.Iva:09665991213
IMPORTO CONTRATTO INTEGRATIVO	€ 1.200,00 oltre IVA
CIG	Z123C7688D

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del Plebiscito n.1

PREMESSO CHE:

- con contratto di appalto prot.n. 2 del 19/01/2023, il Palazzo Reale di Napoli affidava alla QS AUDIO SRLS, con sede alla via Epomeo Il Trav. n. 3 - 80126 Napoli - P.Iva:09665991213 la fornitura e la sostituzione di alcuni apparati elettrici ed elettromeccanici, necessarie al ripristino dell'impianto di Orologeria da Torre e Campane, esistente nel sito museale, per un importo pari ad € 3.900,00 oltre IVA;
- durante l'esecuzione dell'appalto di cui il predetto contratto, si riscontrava il malfunzionamento del movimento automatico delle lancette poste sul quadrante esterno dell'Orologio, non precedentemente rilevato, e l'usura delle stesse, da cui la necessità di provvederne la sostituzione delle lancette e il ripristino del sistema meccanico;
- la necessità di intervento rilevata ha determinato un aumento del corrispettivo inizialmente pattuito pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA al 22%, come da preventivo acquisito agli atti con prot. n. 2467 del 14/09/2023, somma comunque non eccedente il 50 % del valore del contratto su indicato;
- l'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterati:*
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici";*
 - 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";*
- l'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede inoltre che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore*



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”;

- il Palazzo Reale di Napoli, ricorrendo le circostanze previste dalla normativa richiamata, intende procedere all' affidamento della fornitura supplementare al contratto in essere;

Tutto ciò premesso l'anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre

TRA LE PARTI

- **Palazzo Reale di Napoli**, con sede in Piazza Plebiscito n.1, C.f.: 95220960637, in persona del Direttore e rappresentate legale Mario Epifani, C.F.: PFNMRA74E08H501N;

Stazione appaltante

- **QS AUDIO SRLS**, con sede alla via Epomeo Il Trav. n. 3 -80126 Napoli - P.Iva:09665991213 in persona della legale rappresentante sig.ra Tiziana Laltrelli CF: LLTTZN73P63F839L

Esecutore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto:

Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto citato in premessa, secondo la normativa vigente richiamata, affida alla ditta QS AUDIO SRLS, con sede alla via Epomeo Il Trav. n. 3 -80126 Napoli - P.Iva:09665991213 in persona della legale rappresentante sig.ra Tiziana Laltrelli CF: LLTTZN73P63F839L, che assume agli stessi patti e condizioni della stipula sottoscritta con prot. n.2 del 19/01/2023, l'espletamento delle attività supplementari relative al contatto indicato in premessa.

Art.2 Importo oggetto del contratto integrativo:

L'importo del presente atto risulta pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA al 22% pari a € 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per un totale di € 1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00).

L'importo è stato calcolato in relazione alle necessarie forniture supplementari che interessano l'apparato elettrico ed elettromeccanico dell'Orologio da Torre del Palazzo Reale di Napoli. In particolare l'oggetto del presente contratto integrativo consiste nella fornitura e sostituzione della lancette poste sul quadrante esterno dell'Orologio, unitamente al ripristino del movimento meccanico delle stesse.

Art. 3 Elezione di domicili

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso via Epomeo Il Trav. n. 3 -80126 Napoli.

La Stazione Appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Napoli in Piazza Plebiscito n. 1-80132.

Art. 4 Foro competente

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Napoli.



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Il CIG è il seguente: Z123C7688D

Il presente atto è composto da n.3 (tre) pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Napoli li, 16/09/2023

QS AUDIO SRLS

In persona del legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE
Dott. Mario Epifani

CS Audio srls
Via Dell'Epompo, 3 Il Trav.
80126 Napoli
P. Iva e Cod. Fisc. 09665991213
Pec: qsaudio@pec.it

EPIFANI
MARIO
ministro per
i beni e le
attività
culturali e
turismo
20.09.2023
19:38:00
GMT+02:00