



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI APPALTO

Ex art.120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

STAZIONE APPALTANTE	Palazzo Reale Di Napoli
OGGETTO CONTRATTO PRINCIPALE	Fornitura di allestimenti per la mostra nell'Androne delle Carrozze di Palazzo Reale di Napoli - CIG: Z3D38B9C51 Contratto di appalto prot.n.9 del 14/02/2023 Importo a contrattuale € 20.928,70 oltre Iva
RUP	Dott. Mario Epifani giusto Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726
AGGIUDICATARIO	CREATTIVA SRL, con sede in via Armando Diaz n.15/17 - 80027 - Frattamaggiore (NA), P.IVA 07749081217
IMPORTO CONTRATTO INTEGRATIVO	€ 10.420,00 oltre IVA
CIG CONTRATTO INTEGRATIVO	Z033D803BE

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di novembre, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del Plebiscito n.1

PREMESSO CHE:

- con contratto di appalto prot. n. 09 del 14/02/2023, il Palazzo Reale di Napoli affidava alla ditta CREATTIVA SRL, con sede in via Armando Diaz n.15/17 - 80027 - Frattamaggiore (NA), P.IVA 07749081217 la fornitura degli allestimenti per la mostra nell'Androne delle Carrozze del sito museale, per un importo contrattuale pari ad € 20.928,70 oltre Iva;
- durante l'esecuzione dell'appalto di cui il predetto contratto, per sopravvenute esigenze organizzative legate all'allestimento del percorso espositivo anche presso ulteriori ambienti museali, si rendeva necessario un'integrazione della fornitura acquisita al fine di dare ai visitatori una continuità espositiva degli ambienti del sito museale;
- la necessità rilevata ha determinato un aumento del corrispettivo inizialmente pattuito pari ad € 10.420,00 (diecimilaquattrocentoventi/00) oltre IVA al 22%, come da preventivo acquisito agli atti con prot. n.3104 -A del 23/11/2023, somma comunque non eccedente il 50 % del valore contrattuale su indicato;
- l'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterati per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici";*
 - 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";*



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- l'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede inoltre che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”*;
 - il Palazzo Reale di Napoli, ricorrendo le circostanze previste dalla normativa richiamata, intende procedere all'affidamento della fornitura supplementare al contratto in premessa;
- Tutto ciò premesso l'anno 2023 il giorno 29 del mese di novembre

TRA LE PARTI

- **Palazzo Reale di Napoli**, con sede in Piazza Plebiscito n.1, C.f.: 95220960637, in persona del Direttore e rappresentate legale Mario Epifani, C.F.: PFMRA74E08H501N;

Stazione appaltante

- **CREATTIVA SRL**, con sede in via Armando Diaz n. 15/17 - 80027 - Frattamaggiore (NA), P.IVA 07749081217, in persona del legale rappresentante sig. Raffaele Truppo - CF: TRPRFL78B21F839U

Esecutore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto:

Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto citato in premessa, secondo la normativa vigente richiamata, affida alla CREATTIVA SRL, con sede in via Armando Diaz n. 15/17 - 80027 - Frattamaggiore (NA), P.IVA 07749081217, in persona del legale rappresentante sig. Raffaele Truppo - CF: TRPRFL78B21F839U, che assume di provvedere alla fornitura richiesta, agli stessi patti e condizioni della stipula Rep. n. 9 del 14/02/2023, espletando le attività supplementari relative al contatto indicato in premessa.

Art. 2 Importo oggetto del contratto integrativo:

L'importo del presente contratto risulta pari ad € 10.420,00 (diecimilaquattrocentoventi/00) oltre IVA al 22% pari ad € 2.292,40 (duemiladuecentonovantadue/40) per un totale di € 12.712,40 (dodicimilasettecentododici/40).

L'importo è stato calcolato in relazione alla necessaria fornitura supplementare, che interessa l'allestimento presente negli ambienti dell'Androne delle Carrozze e di ulteriori spazi museali presso i cortili.

In particolare, la fornitura richiesta consta de:

- il rivestimento con pellicola adesiva di colore nero sui vetri esistenti misura 40 x 45 cm;
- n. 6 totem autoparlanti 50x 200 cm in lamiera metallica - verniciatura epossidica a polvere;
- stampa microforata 150x500 cm con allestimento di asole;
- n.5 adesivi in sostituzione 50x200 cm - adesivo con protezione;
- pannello depositi in forex bianco spessore 3mm - stampa diretta - montati a parete. 120x100 cm;
- pannello autoparlante in communication spessore 2 cm con piedini pannello 180x100 cm;
- n.2 pannelli cancello in forex bianco di spessore 10mm - stampa diretta - montati su cancello con perni;
- n.1 barriera in plexiglas trasparente di spessore 5 mm ed ingombro piedini in plexiglas trasparente spessore



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

dim. 232x70 cm;

- porta estintore in plexiglas colorato con le seguenti caratteristiche: spessore 1,5 cm, altezza massima 1,70 mt base 40x40 spessore 1,5 cm, porta mappatura in plexiglas da 1,0 cm con stampa a vetrofania dim. 26x26 cm, targa di segnalazione "ESTINTORE" in rilievo in plexiglas da 0,5 cm, posizionamento del Pulsante Emergenza ad un'altezza di 1,35 mt - stampa del totel del tipo diretta su plexiglas nella parte alta dim. 50x200 cm - adesivo con protezione.

Art. 3 Elezione di domicili

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede in Frattamaggiore (NA) alla via Armando Diaz n. 15/17 - 80027 -

La Stazione Appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Napoli in Piazza Plebiscito n. 1-80132.

Art. 4 Foro competente

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Napoli.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione previo accertamento contabile e amministrativo e della regolarità della fornitura effettuata, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Il CIG è il seguente: Z033D803BE

Il presente atto è composto da n. 3 (tre) pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

CREATTIVA SRL
In persona del legale rapp.te p.t.

Il DIRETTORE
Dott. Mario Epifani