



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI APPALTO

Ex art.120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

STAZIONE APPALTANTE	Palazzo Reale Di Napoli
OGGETTO	Servizio di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione lavori per l'allestimento architettonico e multimediale del Museo Caruso nella sede del Palazzo Reale di Napoli. Contratto n. 73 del 13/10/2022 - Importo € 115.000,00 oltre IVA CUP: F63D21005780005 - CIG: 9328566032
RUP	Arch. Almerinda Padricelli, decreto di nomina n. 15 del 30/11/2021
AGGIUDICATARIO	NEO s.r.l., con sede in via Settala, n. 41- 20124 Milano P.Iva: 04088680964
IMPORTO CONTRATTO INTEGRATIVO	€ 21.500,00 oltre IVA
CUP CONTRATTO INTEGRATIVO	F63D21005780005
CIG CONTRATTO INTEGRATIVO	Z423D2775B

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di novembre, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del Plebiscito n.1

PREMESSO CHE:

- con contratto di appalto n.73 de 13/10/2022, il Palazzo Reale di Napoli affidava il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la direzione lavori per l'allestimento architettonico e multimediale del Museo Caruso all'operatore economico NEO s.r.l., con sede a Milano, in via Settala n. 41 - 20124 - P. Iva: 04088680964, per un importo contrattuale pari ad € 115.000,00 oltre IVA;
- durante l'esecuzione dell'appalto di cui il predetto contratto, per sopravvenute esigenze di natura tecnica, si rendeva necessaria la tempestiva realizzazione, in vista dell'inaugurazione del museo multimediale, di n. 8 filmati con sonoro e grafica per l'ascolto di dischi in lingua inglese e in italiano e l'ulteriore progettazione grafica esecutiva di n.7 frammenti di vita del tenore da inserire tra i contenuti multimediali del tavolo interattivo allestito, a completamento del ciclo narrativo previsto nel progetto inizialmente approvato;
- la necessità rilevata ha determinato un aumento del corrispettivo inizialmente pattuito pari ad € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) oltre IVA al 22%, come da preventivo acquisito agli atti con prot. n. 2913-A del 06/11/2023, somma comunque non eccedente il 50 % del valore del contratto su indicato;
- l'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterati per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici";*



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi*”;
- l’art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede inoltre che *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice”*;
 - il Palazzo Reale di Napoli, ricorrendo le circostanze previste dalla normativa richiamata, intende procedere all’affidamento dei lavori supplementari al contratto in essere;
- Tutto ciò premesso l’anno 2023 il giorno 07 del mese di novembre

TRA LE PARTI

- **Palazzo Reale di Napoli**, con sede in Piazza Plebiscito n.1, C.f.: 95220960637, in persona del Direttore e rappresentate legale Mario Epifani, C.F.: PFMRA74E08H501N;

Stazione appaltante

- **NEO s.r.l.**, con sede in via Settala, n. 41- 20124 Milano P.Iva: 04088680964, in persona del legale rappresentante sig.ra Cinzia Rizzo- CF: RZZCNZ61A61V969V

Esecutore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto:

Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto citato in premessa, secondo la normativa vigente richiamata, affida alla ditta NEO s.r.l., con sede in via Settala, n. 41- 20124 Milano P.Iva: 04088680964, in persona del legale rappresentante sig.ra Cinzia Rizzo- CF: RZZCNZ61A61V969V, che assume di espletare il servizio agli stessi patti e condizioni concordati nella stipula prot. n. 73 del 13/10/2022, l’espletamento delle attività supplementari relative al contatto indicato in premessa.

Art.2 Importo oggetto del contratto integrativo:

L’importo del presente atto risulta pari ad € 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) oltre IVA al 22% pari ad € 4.730,00 (quattromilasettecentotrenta /00) per un totale di € 26.230,00 (ventiseimiladuecentotrenta/20). L’importo è stato calcolato in relazione alle necessarie attività supplementari che interessano la progettazione e la realizzazione grafica esecutiva di contenuti multimediali da inserire nell’allestimento del museo dedicato ad Enrico Caruso.

In particolare, le attività attengono :

- la realizzazione di n.8 filmati interattivi con sonoro e grafica animata per ascolto dischi fisici in italiano e inglese;
- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per tavolo interattivo *“Caruso e l’industria discografica”*;
- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per tavolo interattivo di consultazione materiali *“Discoteca di Stato”*;
- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per tavolo interattivo *“Caruso on stage”*;
- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per tavolo interattivo *“Caruso off stage”*;
- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per tavolo interattivo *“On Tour”*;



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per monitor interattivo "Caricature";
- la realizzazione del progetto grafico esecutivo per monitor interattivo "Mappa dei luoghi Carusiani".

Art. 3 Elezione dei domicili

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede in Milano alla via Settala, n. 41- 20124.

La Stazione Appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Napoli in Piazza Plebiscito n. 1-80132.

Art. 4 Foro competente

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Napoli.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione, previo controllo contabile-amministrativo, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Il CIG è il seguente: Z423D2775B

Il presente atto è composto da n.3 (tre) pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

NEO SRL
In persona del legale rapp.te p.t.

IL DIRETTORE
Dott. Mario Epifani