



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli_ Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs. n. 36 /2023 dei lavori supplementari del contratto di appalto prot. n.90 del 01/08/2023, avente ad oggetto **l'Intervento di sostituzione delle strutture di supporto delle bandiere e di sostituzione dei marmi deteriorati presenti sulla Balconata con affaccio su Piazza Plebiscito e sul Giardino Pensile.**

Importo contrattuale € 16.000,00 oltre IVA.

CUP: F67E18000330001- CIG: Z673C151F7

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicata sulla G.U. Serie Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, con cui viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell'ambito del Ministero della Cultura;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTA la L. n. 238 del 31 dicembre 2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2019-2020";

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

PREMESSO che con contratto di appalto n.90 del 01/08/2023, il Palazzo Reale di Napoli affidava l'Intervento di sostituzione delle strutture di supporto delle bandiere e di sostituzione dei marmi deteriorati sulla Balconata con affaccio su Piazza Plebiscito e sul Giardino Pensile all'operatore economico CARANNANTE SRL, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli - P. Iva: 07171750636;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione del lavoro di cui il predetto contratto, per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica, si rendeva necessario un intervento di restauro conservativo della cerchiatura metallica e della sottostante chiodatura della parasta presente nella Sala n.2 – Sala del Corpo Diplomatico del complesso museale;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del predetto intervento in tempi brevi, tali da consentire l'incolumità del personale e degli addetti ai lavori impegnati nella suddetta sala;

CONSIDERATI il grado di soddisfazione ad oggi maturato relativo al rapporto contrattuale ancora in essere con il contraente precedentemente individuato, l'esecuzione a regola d'arte e la qualità del lavoro sinora espletato nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATA la diseconomia procedurale ed esecutiva nell'avviare una nuova procedura di gara, atteso che il presente affidamento è necessario per l'espletamento del lavoro già in essere;

CONSIDERATO che l'importo per l'affidamento delle attività complementari al suddetto contratto, come da preventivo acquisito agli atti con prot. n. 2139-A del 01/08/2023, risulta pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00)



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

oltre IVA al 22% pari ad € 3.520,00 (tremilacinquecentoventi/00) per un totale di € 19.520,00 (diciannovemilacinquecento/20);

CONSIDERATO che ricorrono nella fattispecie le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in virtù del quale "i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterati: b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici";

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";

CONSIDERATO CHE l'art. 120, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";

VISTO CHE è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Almerinda Padricelli con decreto n. 15 del 30/11/2021 in virtù del precedente art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l'Anno finanziario 2023 è approvato con decreto della DG-MU n. 377 del 17/04/2023;

CONSIDERATO che il RuP, per le predette motivazioni, ha proposto di affidare l'appalto complementare in premessa all'operatore economico ditta CARANNANTE SRL, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli - P. Iva: 07171750636;

CONSIDERATA la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo n. 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/A del Bilancio Anno finanziario 2023, congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del predetto lavoro;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di procedere all'affidamento dei lavori supplementari del contratto di appalto prot.n. 90/2023 in favore dell'operatore economico ditta **CARANNANTE SRL**, con sede alla via Scarlatti n. 80 – 80129 Napoli - P. Iva: 07171750636;
3. di impegnare per l'affidamento in oggetto l'importo di € 16.000,00 (sedecimila/00) oltre IVA al 22% pari ad € 3.520,00 (tremilacinquecentoventi/00) per un totale di € 19.520,00 (diciannovemilacinquecento/20) che graverà sul pertinente capitolo 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/A del bilancio A.F.2023;
4. di dare atto che il contratto supplementare si perfezionerà con la sottoscrizione dello stesso tra le parti;
5. di precisare che l'Operatore economico dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 successive modifiche;
6. che nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web di Palazzo Reale di Napoli alla sezione "Amministrazione trasparente", tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il direttore del Palazzo Reale di Napoli, nominato con Decreto della Direzione generale Musei n.726 del 30/10/2020; qualsivoglia richiesta relativa al predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pal-na@cultura.gov.it.

Il Responsabile dell'ufficio gare e contratti
arch. Almerinda Padricelli

Almerinda Padricelli

IL DIRETTORE
Mario Epifani