



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI APPALTO

Ex art.120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023

STAZIONE APPALTANTE	Palazzo Reale Di Napoli
OGGETTO DELL'APPALTO	Fornitura e posa in opera di una vetrata e di 9 lucernari per Palazzo Reale di Napoli
CONTRATTO DI APPALTO	Prot.n. 98 del 29/08/2023
RIBASSO OFFERTO	6%
IMPORTO CONTRATTUALE PRINCIPALE	€ 40.716,10 oltre IVA
CIG CONTRATTO PRINCIPALE	ZE535B9084
IMPORTO CONTRATTO INTEGRATIVO	€ 4.653,00
CIG CONTRATTO INTEGRATIVO	Z0A3C92773
RUP	Arch. Almerinda Padricelli in virtù di decreto di nomina prot n. 12 del 15/10/2021
AGGIUDICATARIO	TECNIC VETRARIA DI PACIELLO LUIGI, via Larga - Lotto 1.15 - Trentola Ducenta (CE) -81038, P. Iva: 02110270614

L'anno 2024 il giorno 5 del mese di marzo, presso la sede di Palazzo Reale di Napoli, sito in Piazza del Plebiscito n. 1

PREMESSO CHE:

- Con contratto di appalto prot. n.98 del 29/08/2023, il Palazzo Reale di Napoli affidava alla ditta **TECNIC VETRARIA DI PACIELLO LUIGI** (P. Iva. 02110270614) la fornitura e la posa in opera di una vetrata presso la Sala Dorica e di n. 9 lucernari presso le Scuderie presenti nel complesso museale, per un importo pari ad € 40.716,10 (quarantamilasettecentosedici/10) oltre IVA;
- durante l'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione riscontrava la necessità di acquistare ulteriori porte vetrate necessarie alla suddivisione di un ambiente, necessità non prevedibile al momento della sottoscrizione del primo contratto;
- l'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterati:*
 - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
 - *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici";*
 - *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";*
- l'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede inoltre che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";*



PALAZZO REALE DI NAPOLI

Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252

E-mail: pal-na@cultura.gov.it | PEC: pal-na@pec.cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- il Palazzo Reale di Napoli, ricorrendo le circostanze previste dalla normativa sopra richiamata, intende procedere all'affidamento della fornitura supplementare al contratto in essere;
- Tutto ciò premesso l'anno 2024 il giorno 5 del mese di marzo

TRA LE PARTI

Palazzo Reale di Napoli, con sede in Piazza Plebiscito n.1, C.f.: 95220960637, in persona del Direttore e rappresentate legale Mario Epifani, C.F.: PFMRA74E08H501N (Stazione appaltante)

E

TECNIC VETRARIA DI PACIELLO LUIGI, con sede in via Larga - Lotto 1.15 - Trentola Ducenta, CE 81038, P. Iva: 02110270614, in persona del rappresenta legale Sig. Luigi Paciello (CF: PCLL71L24A512D) (Appaltatore)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Il Palazzo Reale di Napoli, ad integrazione del contratto sopramenzionato, e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente citata in premessa, affida alla ditta **TECNIC VETRARIA DI PACIELLO LUIGI**, in persona del legale rappresentante p.t., che assume l'impegno di eseguire agli stessi patti e condizioni del contratto prot n. 98 del 29.08.2023 la fornitura supplementare richiesta dall'Amministrazione, unitamente alla relativa posa in opera.

Art.2 Importo oggetto

L'importo del presente atto risulta pari ad €4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA, che, per effetto dell'applicazione del ribasso del 6% offerto dall'Operatore economico nell'ambito del contratto principale, diviene pari ad €. 4.653,00 (quattromilaseicentocinquantaquattro/00), oltre IVA al 22% pari ad €.1.023,66, per un totale complessivo pari ad €.5.676,66 (cinquemilaseicentoseventasei/66). L'importo è stato calcolato in relazione alle necessarie attività supplementari come dettagliate da preventivo ns prot. 2542/A del 21.09.2023.

Art. 3 Elezione di domicilio

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede legale, sita Trentola Ducenta, CE 81038. La Stazione appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede di Napoli in Piazza Plebiscito n. 1.

Art. 4 Foro competente

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di Napoli.

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, di conseguenza:



PALAZZO REALE DI NAPOLI

Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252
E-mail: pal-na@cultura.gov.it | PEC: pal-na@pec.cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Il CIG è il seguente: Z0A3C92773.

Il presente atto è composto da n. 3 (tre) pagine, avrà decorrenza immediata per l'Esecutore e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

L'Esecutore

IL DIRETTORE
Mario Epifani

TECNIC VETRARIA
di PACIELLO LUIGI
Lavorazione e Trasformazione Vetri
Sede Via Largo Lotte 1, 15
Trentola-Ducenta (CE)
P. IVA 02110270614

MARIO
EPIFANI
MINISTERO
DELLA
CULTURA

