



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

DECRETO

Oggetto: Presa d'atto del recesso ex art. 123 d.lgs. n. 36/23 dal contratto di appalto prot. n. 97 Del 29/07/2024 relativo ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del pericolo di crollo della copertura soprastante i locali in uso alla Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, denominati "ex Regione". DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI PAL-NA|18/07/2024|DETERMINA 135
CUP: F67B24000180001 - CIG: B2774DCC7

Riduzione per complessivi €.231.273,79 IVA compresa dell'impegno di spesa assunto con Determina di affidamento prot. n. 131 del 12/07/2024 sul capitolo 2.1.2.020 - Art.2.02.03.06.001/A del Bilancio A.F. 2024

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE IL DELEGATO

VISTO l'art. 22, comma 6 D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii.,

VISTO l'art. 1 comma 307 L. n. 205 del 2017;

VISTO l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 33, comma 3 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 che include il Palazzo Reale di Napoli tra gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale con autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014);

DATO ATTO che, con decreto della DG-MU n.933 del 05/11/2024, le funzioni attribuite al Direttore del Palazzo Reale di Napoli venivano avocate a sé dal Direttore Generale Musei, fino alla nomina del direttore titolare e delegate alla Dott.ssa Paola Ricciardi, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e contabile, l'assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso i terzi e del servizio pubblico essenziale di buona gestione dell'Istituto;

VISTA la L. n. 238 del 31 dicembre 2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020";

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

VISTO il D. Lgs n.209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l'Anno 2025 è stato approvato con decreto della DG-MU n. 169 dell'11/03/2025;

VISTO il D.D.G. del 19 giugno 2024, rep. 2949, con il quale la Direzione Generale Bilancio ha provveduto ad accreditare in favore dello scrivente Istituto le risorse economiche per il finanziamento dell'intervento in oggetto;

Premesso che:

- in data 03/06/2024 è stato redatto un verbale di constatazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con il quale l'arch. Almerinda Padricelli, Funzionario Architetto, responsabile dell'ufficio tecnico del Palazzo Reale di Napoli, a seguito di segnalazione da parte del geom. Francesco Nugnes, nella qualità di referente per la sicurezza della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, rilevava i rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dall'avvenuto crollo del controsoffitto e di parte della soprastante volta incannucciata degli uffici in uso alla predetta Biblioteca, siti al secondo piano, conseguente a infiltrazioni d'acqua piovana ed affidava all'impresa VINCENZO



PALAZZO REALE DI NAPOLI

Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252

E-mail: pal-na@cultura.gov.it | PEC: pal-na@pec.cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

MODUGNO SRL COSTRUZIONI – RESTAURI, con sede alla via Roma n.50 --80121 Capua (CE), P.IVA: 01600330615 l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del pericolo di crollo della copertura soprastante i locali in uso alla Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, denominati "ex Regione", volti a garantire il riutilizzo dei predetti locali e l'incolumità pubblica;

- in quella sede, l'Impresa VINCENZO MODUGNO SRL COSTRUZIONI – RESTAURI, quale impresa che aveva già in precedenza effettuato lavori similari, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire ad horas i suddetti lavori ed è stata a ciò ritenuta idonea;

- con successivo decreto n. 13 del 12/06/2024 è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di che trattasi redatta dall'arch. Almerinda Padricelli, Funzionario Architetto, responsabile dell'ufficio tecnico del Palazzo Reale di Napoli, per i quali si stimava un importo netto di €. 449.880,12 oltre IVA al 10%;

- con determina di affidamento e impegno di spesa prot. n. 131 del 12/07/2024 venivano affidati i lavori in urgenza di cui in premessa alla ditta VINCENZO MODUGNO SRL COSTRUZIONI – RESTAURI, con sede alla via Roma n.50 --80121 Capua (CE), P.IVA: 01600330615 e successivamente indetta la procedura di affidamento diretto ex art.140 del D.Lgs.n. 36/2023 espletata sulla piattaforma MEPA id. n. 4483278;

- con determina di affidamento prot. n.135 del 18/07/2024 veniva approvata, a seguito di ribasso del 20% proposto ai sensi dell'art 140 comma3 del D. Lgs. n.36/2023, l'offerta economica presentata dalla predetta società per un importo contrattuale pari ad € 155.846,744 cui si aggiungono €.133.072,43 quali oneri della sicurezza ed €.121.999,26 quali costi della manodopera sulle lavorazioni ad esclusione dei relativi oneri della sicurezza per un totale di €.410.918,43 oltre IVA al 10%;

- con contratto prot. n. 97 del 29/07/2024 veniva formalizzato l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo contrattuale che, a seguito del ribasso del 20% offerto dall'Appaltatore, ammonta ad €.410.918,43 comprensivo di €.133.072,43 quali oneri della sicurezza ed €.121.999,26 quali costi della manodopera sulle lavorazioni ad esclusione dei relativi oneri della sicurezza, oltre Iva al 10% pari ad €.41.091,84 per un totale di €.452.010,27;

DATO ATTO CHE, a seguito delle dimissioni rese dall'arch. Almerinda Padricelli a valere dal 01/01/2025, con decreto prot. 135 del 30/12/2024 subentrava quale Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori l'arch. Paola Ricciardi per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 25.02.2025, con il quale, essendo stata completata la messa in sicurezza dei luoghi, ad esclusione di residuali opere di ripristino, e potendosi ritenere eseguita interamente la messa in sicurezza delle capriate in fase di crollo, veniva disposta la chiusura del cantiere di cui all'intervento in oggetto;

Dato atto che, con decreto n. 15 del 7/03/2025, l'Amministrazione avviava il procedimento di recesso dal contratto in oggetto, ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023;

Atteso che l'articolo 123 del d.lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti;

Tenuto conto che, con nota prot. 755 del 14/03/2025, veniva trasmessa a mezzo pec comunicazione dell'avvio del procedimento di recesso alla ditta Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni – Restauri notificando, per ogni effetto di legge, l'accluso decreto prot. n. 15 del 7.03.2025;

Considerato che, ai sensi dell'art. 123, comma 2, del D. Lgs 36/2023, veniva dato un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo;

Tenuto conto che, con nota prot. 859 del 24/03/2025, la ditta Modugno prendeva atto dell'avvio del procedimento di recesso e comunicava l'avvenuta ultimazione di tutte le lavorazioni e attività ricomprese



PALAZZO REALE DI NAPOLI

Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252

E-mail: pal-na@cultura.gov.it | PEC: pal-na@pec.cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

nell'ordine di servizio n. 1 del 25/02/2025;

Vista la relazione del DL/DE del 7/04/2025, a norma dell'art. 123 d.lgs. n. 36/23 e dell'All. II.14 del predetto decreto, circa a) lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e certificati, per un importo pari ad €.178.007,60 che, per effetto del ribasso offerto in sede di gara, si riduce ad €.168.706,41, oltre IVA 10%; b) l'inventario di materiali, macchine e mezzi a piè d'opera presi in consegna, per un importo complessivo pari a netti €.17.733,65 oltre IVA come per legge; c) la quantificazione del decimo dell'importo delle opere non eseguite nella misura di €.14.229,47 oltre IVA come per legge;

Visto il decreto di liquidazione prot. n. 565 del 27.02.2025 relativo ai pagamenti dei lavori già eseguiti per un importo pari ad €.162.342,01 a titolo di SAL N. 1, ed €.16.234,20 quale IVA al 10%;

Considerato che l'importo residuo da liquidare in favore della ditta Vincenzo Modugno s.r.l. Costruzioni – Restauri, decurtati gli acconti già percepiti, è pari a complessivi €.38.327,52 (trentottomilatrecento ventisette/52) oltre IVA, di cui €.6.364,40 oltre IVA come per legge a titolo di SAL N. 2 ultimo e finale, €.17.733,65 oltre IVA come per legge per rimborso dei materiali, opere provvisionali, macchine e mezzi a piè d'opera presi in consegna ed €.14.229,47 oltre IVA come per legge a titolo di decimo dell'importo delle opere non eseguite

DECRETA

1. di dare atto di quanto in premessa che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del recesso ex art. 123 del d.lgs. 36/2023 dal contratto di appalto prot. n. 97 del 29/07/2024 relativo ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del pericolo di crollo della copertura soprastante i locali in uso alla Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, denominati "ex Regione" CUP: F67B24000180001 - CIG: B2774DCC7, con effetto dal 14/03/2025, giusta comunicazione prot. n. 755 del 14/03/2025;
3. di dare atto che per i lavori in oggetto è stata già liquidata la somma pari ad €.162.342,01 a titolo di SAL N. 1 e €.16.234,20 quale IVA al 10% e che l'Appaltatore ha diritto al pagamento dello stato finale dei lavori per un importo complessivo pari ad €.38.327,52 (trentottomilatrecento ventisette/52) oltre IVA, come da SAL N. 2 ultimo e finale del 28/04/2025, a gravare sul capitolo 2.1.2.020 - Art.2.02.03.06.001/A del Bilancio A.F. 2024;
4. di ridurre di complessivi €.231.273,79 IVA compresa dell'impegno di spesa assunto con determina di affidamento prot. n. 131 del 12/07/2024 pari ad €.452.010,27, IVA compresa, sul capitolo 2.1.2.020 - Art.2.02.03.06.001/A del Bilancio A.F. 2024;
7. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
8. nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web di Palazzo Reale di Napoli alla sezione "Amministrazione trasparente", tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il direttore del Palazzo Reale di Napoli, nominato con Decreto della Direzione generale Musei DG-MU n.933 del 05/11/2024; qualsivoglia richiesta relativa al predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pal-na@cultura.gov.it.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna
IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott.ssa Paola Ricciardi



PALAZZO REALE DI NAPOLI

Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252

E-mail: pal-na@cultura.gov.it | PEC: pal-na@pec.cultura.gov.it